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Työn tavoitteena on tehdä kirjallinen selostus ohjaamaan märkätilojen rakenta-
mista ja vähentää siten märkätiloista aiheutuneita reklamaatioita, joiden pääasi-
allinen aihe on ollut veden lammikoituminen lattialle. Työ päätettiin rajata kos-
kemaan märkätilojen kaatolattioiden onnistumista, vesieristystä sekä laatoituk-
sen laatuvaatimuksia, koska näistä muodostuu selkeä kokonaisuus. 
Asunto-osakeyhtiö Vantaan Tornimäenpuisto sijaitsee Vantaan Simonkylässä 
Hiekkaharjun vesitornin vieressä. Kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennus-
osakeyhtiö Hartela, ja kohde on toteutettu kokonaisvastuu-urakkana. Raken-
nustyöt on aloitettu 1.12.2010, ja valmistumisaika on 31.5.2012. Rakennus on 
viisikerroksinen, kaksiportainen vuokratalo, joka käsittää kaikkiaan 3 685 brut-
toneliömetriä. Huoneistoja kiinteistössä on 49, joiden yhteenlaskettu ala on 2 
625 neliömetriä. 
Omat tehtäväni työmaalla olivat muun muassa huoneistojen korkomerkintä, kyl-
pyhuoneen kaatolattioiden jälkivalut, tasoite- ja maalaustöiden valvonta sekä 
märkätilojen rakentamisen valvonta. 
Oma kiinnostukseni vaikutti suuresti aiheen valintaan, sillä aikaisemmin en ole 
ollut tekemisissä märkätilojen kanssa ja halusin lisätä tietämystäni aiheesta.  
Lisäksi märkätilat ovat yksi merkittävimmistä reklamaatioden aiheuttajista. Nii-
den korjaaminen on kallista ja saattaa tehdä asunnosta hetkellisesi asuinkelvot-
toman. Myös huonosti toteutettu vesieristys aiheuttaa ongelmia, mutta yleensä 
vasta vuosien kuluttua. Tällöin korjauskustannukset kasvavat entistäkin suu-
remmiksi kosteuden pilattua rakenteita. 
Esteettömyys on otettava huomioon suunnitellessa asuntoon korkoja. Hyväksyt-
tävänä pidettävä kynnyskorkeus kylpyhuoneen ja muun tilan välillä saattaa äk-
kiä nousta yli hyväksyttävien rajojen. Se onkin pidettävä mielessä, kun suunni-
tellaan asuntoon korkoja kaatolattioiden valua ja lattiatasoitteen levitystä varten. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Yleistä 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on maininta: ”märkätilojen veden-
poisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse va-
lumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja huoneti-
loihin” (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 1998). Märkätilojen rakenta-
miseen kohdistuvat suositukset perustuvat tähän sekä rakentamisesta saatuihin 
kokemuksiin. 
Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 1998). Erityisesti lattian kaltevuu-
teen on kiinnitetty huomiota valvonnassa, ettei vesi pääse lammikoitumaan tai 
valu poispäin kaivosta. Hyvin toimiva lattiakaato ei päästä vettä leviämään ym-
päristöön, vaan se valuu nopeasti kaivoon. Yleisimpiä ongelmakohtia ovat pit-
känmalliset kylpyhuoneet, joiden toisessa päässä on pyykinpesukoneet ja toi-
sessa suihku, sillä näissä lattian korkeus saattaa tulla rajoittavaksi. Lattian kal-
tevuuden tulee olla vähintään 1:100 (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 
1998). Kuten RT 84-10759 ohjekortissa märkätilojen rakenteista mainitaan on 
kaltevuuden oltava ≥ 1:100 ja lattiakaivon lähellä 1:50. Lattiakaivon lähellä, noin 
50 cm säteellä, tulee olla jyrkempi kaato lammikoitumisen ehkäisemiseksi. 
Esteettömyys on myös noussut esille märkätilojen suunnittelussa ja rakentami-
sessa. RT 84-10759 ohjekortissa märkätilojen rakenteista on maininta: ”Enin-
tään 20 mm korkea kynnys soveltuu pyörätuolikäyttöön”. Tämä saattaa aiheut-
taa ongelmia, mikäli kaatolattiavalujen korkomerkintöjen kanssa tulee sekaan-
nusta ja kylpyhuoneen lattia nousee paljon. Lattian yläpinnan kohoamisesta 
aiheutuu, että astuttaessa sisään kylpyhuoneeseen saattaa kynnyksen korkeus 
olla äkkiä yli tämän rajan. Märkätilasta pois johtavan oven kynnyksellä ve-
deneriste nostetaan yleensä vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi 
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(RT 84-10759). Mikäli tähän liitetään vielä ohuempi lattianpäällyste märkätilan 
ulkopuolella, ei virheisiin juurikaan ole varaa. Luiskaamaalla kaato kynnykseltä 
≤ 1:12,5 siten, että 15 millimetrin kynnysnosto täyttyy juuri ennen kynnystä, on 
yksi vaihtoehto ongelman ratkaisuun (RT 84-10759). Tämä täytyy kuitenkin 
huomioida jo tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa kaatolattioita varten ja ohjeistaa 
työntekijät sen mukaan. 
Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä 
tai lattiaan päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen 
vedeneristys (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 1998). Vedeneristys on 
yksi merkittävimmistä työvaiheista märkätilojen rakentamisessa. Huonosti toteu-
tettu vedeneristys johtaa lähes poikkeuksetta ongelmiin tulevaisuudessa. Niinpä 
vesieristystä saavat tehdä, lähes poikkeuksetta, vain siihen koulutuksen ja 
VTT:n sertifikaatin saaneet henkilöt. Sertifikaatilla henkilö pystyy osoittamaan 
oman ammattitaitonsa (VTT Service Experts Oy 2010). 
2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Märkätilan tehtäväsuunnittelu pitää sisällään pintabetonoinnin tai kaatolattiava-
lun, tasoitetyön, vedeneristyksen, laatoituksen ja joissain tapauksissa myös 
märkätilojen puutyöt (saunan paneelit, lauteet, kalusteasennus). Lisäksi tähän 
on hyvä liittää myös betonin suhteellisen kosteuden mittaus, joka tulee suorittaa 
ennen vesieristystyön aloittamista, ja arvojen tulee täyttää sille asetetut raja-
arvot. (Ratu 1200-S.) 
Tehtäväsuunnitelma koostuu aina yhden työryhmän toteuttamasta työkokonai-
suudesta, joka voi koostua monesta työlajista. Tehtäväsuunnittelu on tapa var-
mistaa yhden työkokonaisuuden eli tehtävän toteutus siten, että tehtävälle 
yleisaikataulussa ja tavoitearviossa asetetut aikataulu- ja kustannustavoitteet 
sekä rakennus- ja työselostuksissa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa 
esitetyt laatuvaatimukset saavutetaan. Tehtäväsuunnitelma laaditaan aina en-
nen hankintojen tekemistä, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. 
Näin varmistetaan, että osapuolilla on yhteinen näkemys työn sisällöstä ja laa-
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tuvaatimuksista. Tehtäväsuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia 
ja varmistetaan, että työvaiheen aloitusedellytykset ovat kunnossa. (Ratu 1200-
S.) 
Hyvä tehtäväsuunnitelma pitää sisällään ainakin seuraavat pääkohdat:  
• aikataulu 
• kustannukset 
• laatu ja laadunvarmistus 
• tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset 
• työnaikainen ohjaus 
• potentiaalisten ongelmien analyysin 
(Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
Tehtäväsuunnitelman aikataulut ja kustannukset kerätään tavoitearviosta, han-
kintasuunnitelmasta ja yleisaikataulusta. Tavoitearviosta nähdään työvaiheelle 
suunnitellut työ- ja materiaalikustannukset, ja ne pyritään alittamaan hyvällä 
ennakkosuunnittelulla, johon myös tehtäväsuunnitelma sisältyy. Yleisaikataulus-
ta tarkistetaan työtehtävän aloitusajankohta ja kesto. Tehtävän työmenekkitie-
dot voidaan laskea Rakennustiedon ohjekorteista tai käyttää yrityksen omia 
menekkitietoja. Tehtävän suoritusnopeutta muutetaan tarvittaessa muuttamalla 
työryhmän kokoa, jos työ etenee liian nopeasti tai liian hitaasti. Tehtävälle 
suunnitellaan välitavoitteet, jossa kokonaistavoite on jaettu esimerkiksi kerrok-
sittain tai porrasnousuittain tavoitteiksi. Työn eteneminen kuvataan paikka-
aikakaaviona, joka liitetään tehtäväsuunnitelmaan. Tehtävän valmistumista val-
votaan merkitsemällä paikka-aikakaavioon toteutunutta työn kestoa ja vertaa-
malla tätä suunniteltuun kestoon. (Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
Tehtävän laatuvaatimukset on esitetty työselostuksissa ja muissa hankeasiakir-
joissa. Niissä voi olla viittauksia muihin asiakirjoihin, kuten RYL2000. Tehtävä-
suunnitelmassa laatuvaatimukset on aina kirjoitettu auki epäselvyyksien välttä-
miseksi. Laatua koskevat vaatimukset voivat liittyä mm. materiaaleihin, valmiin 
rakenteen mittatarkkuuteen, työn tekemiseen tai valmiin pinnan ulkonäköön. 
Työntekijöiden kanssa yhteistyössä voidaan etsiä laadunvarmistustavat, joilla 
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päästään haluttuun lopputulokseen. Tarvittaessa tehdään tarkastuslistoja työn 
edetessä tarkistettavista asioista. Listat voivat myös olla apuna uusien työnteki-
jöiden perehdyttämisessä. (Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
Tehtäväsuunnitelmassa esitetään aloitettavalle tehtävälle alkutila, johon edelli-
set työvaiheet ovat päättyneet. Työryhmä käy yleensä yhdessä pääurakoitsijan 
edustajan kanssa tarkastamassa jonkinlaisen tarkastuslistan avulla, onko tehtä-
vä aloitettavissa. Tehtävän lopputila tulee myös määritellä. Lopputilassa työ-
ryhmän tehtävät on saatu päätökseen ja luovuttavat työkohteen takaisin pää-
urakoitsijalle. Alkutilan ja lopputilan väliin jää tehtävän sisältö, johon kuuluvat 
työryhmän suorittamat työtehtävät. Aliurakoita suunniteltaessa tehtävän sisältö 
määrittää urakkarajat ja edesauttaa hankkeen kokonaiskuvan hahmottamista 
sekä työtehtävien liittymistä toisiinsa. (Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
Alkutilan lisäksi on määriteltävä aloitusedellytykset sekä tehtävän sisältö. Aloi-
tusedellytyksiin voi kuulua esimerkiksi tiettyjen edeltävien työvaiheiden valmius 
tai alustan kosteus. Tehtäväsuunnitelmaan laaditaan tarkastuslista aloitusedel-
lytyksistä oman kokemuksen tai Rakennustiedon ohjekorttien perusteella. Näin 
pystytään varmistumaan, että kaikki on kunnossa työn aloittamista varten. Teh-
tävän sisältö voidaan kirjoittaa auki käyttäen Rakennustiedon ohjekortteja tai 
yrityksen omia tiedostoja. (Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
Tehtäväsuunnitelmassa esitetään, miten työn edistymistä seurataan ja ohja-
taan. Työn valvontaa helpottaa esimerkiksi paikka-aikakaavion laatiminen ja 
selkeiden välitavoitteiden asettaminen. Työtä ohjataan selkeillä laatuvaatimuk-
silla, jotka on kirjattu yksiselitteisesti tehtäväsuunnitelmaan. Laatuvaatimukset 
eivät saa olla viitteitä muihin asiakirjoihin. Laatuvaatimukset täytyy välittää myös 
työntekijöille ja varmistua, ettei epäselvyyksiä ole. (Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
Potentiaalisen ongelmien analyysin (POA) tarkoitus on ennaltaehkäistä mahdol-
lisia työn aikana ilmeneviä ongelmia ja onnettomuustilanteita. Menetelmän ul-
kopuolelle ei alkutilanteessa rajata mitään tilanteita, joten POA on hyvä keino 
löytää eri tasoisia ongelmia tehtävistä. Menetelmä ei kuitenkaan käy eri osa-
alueita läpi järjestelmällisesti, joten se soveltuu hyvin erilaisten vaarojen kartoi-
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tukseen. Menetelmä pitää sisällään 4 eri vaihetta: häiriöiden ja vaarojen tunnis-
taminen, hälytin, torjunta ja korjauskeino. Hälytin on jokin seikka, esimerkiksi 
toimitusviivästys, jonka toteutuessa on syytä varautua ongelmiin. Torjunnalla 
tarkoitetaan keinoa millä pystytään torjumaan häiriö. Korjauskeinolla pyritään 
korjaamaan jo tapahtunut häiriö tuotannossa. (Ratu: tehtäväsuunnittelu.) 
2.3 Ajallinen suunnittelu ja valvonta  
Ajallinen suunnittelu on yksi keskeisimmistä tuotannonsuunnittelun osia, joka 
luo perustan muun suunnittelun onnistumiselle ja ohjaukselle sekä paljastaa 
epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset tehokkaasti (Aikataulukirja 2008). 
Ajallisen suunnittelun perustana on lähes poikkeuksetta rakennuttajan hyväk-
symä yleisaikataulu, joka on laadittu jo ennen rakennustöiden aloittamista. 
Yleisaikataulusta käy ilmi kriittisten työvaiheiden limittyminen toisiinsa, sekä 
näiden suunnitellut aloitus- ja päättymisajankohdat (Aikataulukirja 2008.) 
Aikataulu voidaan esittää monin eri tavoin, mutta jana-aikataulu sekä paikka-
aikakaavio lienevät käytetyimmät. Paikka-aikakaaviossa on pystyakselina osa-
kohteet, esimerkiksi kerrokset ja porraskäytävät, ja vaaka-akselilla aika. Paikka-
aikakaaviosta pystytään näkemään helposti eri työvaiheiden suoritusjärjestys ja 
aloitusväli. Tehtäväviivojen kaltevuus ilmaisee tuotantonopeutta. Valvonnan 
kannalta tämä on huomattavasti parempi kuin perinteinen jana-aikataulu. Työn 
edetessä voidaan työkohteiden valmistumisen mukaan vetää viiva toteutuneen 
tuotantonopeuden havainnollistamiseksi. Mikäli viiva on loivempi kuin suunnitel-
tu, on tehtävän venymisen ehkäisemiseksi tehtävä toimenpiteitä. Toimenpiteinä 
voidaan esimerkiksi kasvattaa työryhmän kokoa. (Kolhonen, Kankainen & Jun-
nonen 2003.) 
Yksi hyvä valvontakeino on myös vinjettivalvonta. Vinjettivalvonnassa on työ-
maa jaettu esimerkiksi asunnoittain omaksi sarakkeekseen. Riveillä ovat eri 
työvaiheet, joiden etenemistä halutaan seurata. Kun työ aloitetaan jossain työ-
kohteessa, vedetään kyseiseen kohtaan yksi vinoviiva. Työn valmistuttua vede-
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tään toinen vinoviiva ristiin edellisen viivan kanssa, jolloin nähdään, mitkä työ-
kohteet ovat valmiita ja mitkä keskeneräisiä. (Ratu: yleisaikataulu.) 
2.4 Aliurakkasopimukset  
Aliurakkasopimuksia lähdetään harkitsemaan, kun omassa organisaatiossa ei 
ole resursseja tai taitoa työtehtävää varten. Yleensä mm. vedeneristys- ja laa-
toitustyöt ovat aliurakkana toteutettava työvaihe rakennushankkeessa. 
Aliurakkasopimukset solmitaan pääsääntöisesti urakkakilpailun jälkeen. Menes-
tyäkseen kilpailussa urakoitsijan on pyrittävä painamaan oma hintansa mahdol-
lisimman alas. Ollakseen kilpailukykyinen urakoitsijan on oltava taitava ja hallit-
tava alansa viimeisimmät tuotantotekniikat. Tästä syystä tilaajan kannalta paras 
vaihtoehto on yleensä työtehtävän toteuttaminen aliurakkana. (Junnonen & 
Kankainen 2012.) 
Urakkatarjouksia pyydettäessä on ensin valmisteltava tarjouspyyntö ja valittava 
yritykset, joilta tarjousta pyydetään. Suuri osa tarjouspyynnön sisällöstä saa-
daan hankinta-aloitteesta tai tehtäväsuunnitelmasta, mikäli se on tehty huolelli-
sesti. Tarjouspyyntö sisältää ainakin seuraavat tiedot: 
• tilaajan ja työmaan yhteystiedot 
• urakoitsijan velvoitteet, jotka on yleensä esitetty urakkarajaliitteenä 
• hinta 
• työn aloitus ja lopetusajankohdat, vrt. yleisaikatauluun 
• maksuehdot ja muut sopimusehdot 
• tarjouksen viimeinen jättöpäivä ja osoite 
• liitteenä työtehtävää koskevat piirustukset ja suunnitelmat. 
Tarjouksen tulisi vastata tarjouspyyntöä. Siitä poikkeaminen aiheuttaa sen, että 
tarjoukset eivät ole enää vertailukelpoisia keskenään. (Liuksiala 2004.) 
Tarjousten viimeisen jättöpäivän jälkeen tarjoukset avataan ja tehdään tarjouk-
sista tarjousvertailu. Vertailuun voivat vaikuttaa tilaajan aikaisemmat kokemuk-
set urakoitsijasta, tarjouksen sisältö sekä vastaavuus tarjouspyyntöön. Tarjouk-
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sen jättäneistä urakoitsijoista pyydetään urakkaneuvotteluun vertailun jälkeen 
sopivimmaksi katsotut urakoitsijat. Urakkaneuvottelussa työn sisältö ja eri osa-
puolten velvollisuudet käydään läpi. Näin pyritään välttämään epäselvyyksiä 
työn sisällön suhteen sekä sovitaan mahdollisesti lisätyökäytäntö ja muut urak-
kaan läheisesti kuuluvat työt, joita urakoitsija tarjoaa tehtäväksi. Esimerkiksi 
vedeneristys- ja laatoitustyöhön voidaan sisällyttää märkätilojen etuoikaisu tai 
lattioiden hionta. (Junnonen & Kankainen 2012.) 
Tarjouskilpailun ratkeamisen jälkeen tehdään ilmoitus hyväksytyksi tulleelle 
urakoitsijalle sekä työmaalle. Sopimus allekirjoitetaan ja aliurakan sopimus-, 
aikataulu- ja laadunvalvonta siirtyvät työmaan vastuulle. (Junnonen & Kankai-
nen 2012.) 
2.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus  
Työturvallisuus on erittäin merkittävässä asemassa, kun on kyseessä rakennus-
työmaa. Rakennuksilla käytettävät turvallisuustoimet perustuvat työturvallisuus-
lakiin (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738) sekä Valtioneuvoston asetukseen ra-
kennustyön turvallisuudesta 205/2009. 
Päätoteuttajan eli pääurakoitsijan velvollisuudet työturvallisuudessa alkavat jo 
yleissuunnitteluvaiheessa. Yleisaikataulun työtehtäviä tarkasteltaessa on hyvä 
aloittaa kartoitus vaarallisten töiden suhteen ja pyrkiä tunnistamaan niihin liitty-
viä potentiaalisia riskejä. Pääasiassa työkaluina voidaan käyttää yleisaikataulun 
lisäksi aluesuunnitelmaa, rakennuttajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa, suunni-
telmia ja piirustuksia. 
Pääurakoitsija laatii rakennustyömaalle yhteiset turvallisuussäännöt, joita työn-
tekijöiden tulee noudattaa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä käydään 
läpi työmaan turvallisuussäännöt sekä muut työmaan turvallisuuden kannalta 
oleelliset asiat (järjestelypiirros / aluesuunnitelma, siisteys ja jätehuolto, pu-
toamissuojaussuunnitelma, suojainten käyttö, tulityöt ja tupakointi, turvallisuus-
havainnot jne.) sekä työmaan yhteiset turvallisuussäännöt. Perehdytetyn työn-
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tekijän tulee noudattaa pääurakoitsijan turvallisuussääntöjä tai tämä voidaan 
poistaa työmaalta. (Työterveyslaitos & VTT 2009.) 
Viime vuosina työturvallisuusvaatimukset ovat menneet aina vain kireämmäksi. 
Esimerkiksi työturvallisuuskortti on tullut pakolliseksi lähes poikkeuksetta jokai-
sella työmaalla. Työturvallisuuslaissa ei mainita työturvallisuuskortista mitään, 
vaan se perustuu vain rakennusyhtiöiden päätökseen vaatia sitä kaikilta työ-
maalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Lisäksi turvajalkineiden, kypärän ja muiden 
turvallisuusvälineiden pakollisuus on lisännyt työmaiden turvallisuutta merkittä-
västi. 
Työturvallisuutta tarkkaillaan päivittäin niin esimiesten kuin työntekijöidenkin 
toimesta. Työntekijöillä on velvollisuus tulla ilmoittamaan havaitsemistaan puut-
teista työmaalla, esimerkiksi puuttuvista kaiteista. Myös viikoittaiset TR–
mittaukset (talonrakennus, maa- ja vesirakennustyömaita varten on oma ha-
vainnointimenetelmänsä, MVR-mittari) antavat hyvän kuvan työmaan turvalli-
suuden tasosta. Paras ja luotettavin tieto turvallisuuden tasosta saadaan, jos 
TR-mittauksen tekee jokin ulkopuolinen taho. 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Hankinnat voidaan luokitella monella eri tavalla esimerkiksi: 
• hankintapa (sopimushankinta, tilaushankinta, kausihankinta) 
• maksuperuste (kokonaishinta, yksikköhinta) 
• hankintasisältö (työ, materiaali, palvelu) jne. 
Iso rakennushanke voi pitää sisällään näitä kaikkia sekä monia eri sopimus-
tyyppejä (hankintasopimus, aliurakkasopimus, vuokrasopimus jne.). Keskityn 
tässä luvussa vain materiaalin hankintaan, sillä aliurakan hankinta on käsitelty 
jo luvussa 2.3. 
Periaatteessa rakennustuotteen hankinta on hyvin samankaltainen kuin aliura-
kan hankinta. Hankintaosasto kokoaa tarvittavan aineiston ja valmistelee tar-
jouspyynnön. Seuraavassa vaiheessa valitaan tarjoajat, esimerkiksi työmaan 
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ehdotusten ja toimittajien yhteydenottojen perusteella, ja lähetetään näille tar-
jouspyynnöt. (Junnonen & Kankainen 2012.) 
Toimittajien tarjoukset laitetaan tarjousvertailuun ja parhaiden tarjousten tehnei-
den toimittajien kanssa käydään sopimusneuvottelut. Tarjouksen hyväksymi-
sestä ilmoitetaan toimittajalle sekä työmaalle ja laaditaan toimitussuunnitelma 
yleisaikataulun tietoihin perustuen. Tämän allekirjoitetaan sopimus jälkeen ja 
sopimus-, aikataulu- ja laadunvalvonnan vetovastuu siirtyy työmaalle. (Junno-
nen & Kankainen 2012.) 
Logistiikalla tarkoitetaan työmaan materiaalivirran ja tietovirran hallintaa ja 
koordinointia. Työmaan logistiikka voidaan jakaa tulo-, sisä- ja lähtölogistiik-
kaan. (Junnonen & Kankainen 2012.) 
Tulologistiikassa materiaali toimitetaan työmaalle. Sisälogistiikka pitää sisällään 
kuorman purkamisen, varastoinnin ja jätteiden käsittelyn ja lähtölogistiikka on 
lähinnä jätteiden poisvientiä. Työmaan kannalta olennaisin osa on sisälogistii-
kassa, jossa ratkaisut täytyy esittää nosto- ja siirtokalustosuunnitelmissa ja 
työmaan aluesuunnitelmassa. Aluesuunnitelmassa on esitetty materiaalin pur-
ku-, ja varastointipaikat sekä ajoreitit. Paras tilanne syntyy, jos työmaa-alueen 
läpi pystyy ajamaan eikä suuria kääntöpaikkoja pihalla tarvita. (Junnonen & 
Kankainen 2012.) 
Logistiset ratkaisut kannattaa jakaa kahteen osaan, runkovaiheeseen ja sisä-
valmistusvaiheeseen. Runkovaiheessa logistiikkaan liittyvät raskaat, holville 
nostettavat tuotteet, kuten kipsilevyt sekä näiden rungon osat. Sisävalmistus-
vaiheessa tuotteet ovat kevyempiä ja helposti vaurioituvia (laatat, kalusteet), 
jotka saadaan nostettua sisälle esimerkiksi parvekkeiden kautta. Tällöin nosto- 




Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen pääperiaatteena on, että jokainen 
urakoitsija vastaa suoritustensa sopimuksen mukaisuudesta (Junnonen 2012). 
Pääurakoisija vastaa tilaajalle kuitenkin myös aliurakoitsijan työstä kuin pääura-
koitsija olisi toteuttanut työn omalla työvoimallaan. Niinpä laadunvalvontaan ja 
laadunvarmistukseen on kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheesta alkaen. 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa laatuvaatimusten täyttyminen. 
Laadunvarmistus alkaa tehtäväsuunnittelulla, jossa on kuvattu yksiselitteisesti 
työn sisältö sekä lopullisen tuotteen mittatarkkuus, ulkonäkö tai muut halutut 
tiedot. Laatuvaatimusten ymmärtäminen on tärkein edellytys työvaiheen onnis-
tumisen kannalta. Laadunvarmistukseen liittyy myös laaduntarkastus eli laadun 
mittaamista ja vertailua annettuihin vaatimuksiin. (Kankainen & Junnonen 
2001.) 
Aliurakoitsijan valvontaa voidaan helpottaa tekemällä tarkistuslista valvottavista 
asioista ja järjestämällä valvonta aliurakan etenemisen suhteen. Aliurakan alka-
essa on syytä tarkastaa tietyt asiat: 
• aloitusvalmius (edeltävät työvaiheet on saatu päätökseen) 
• uuteen työkohteeseen siirryttäessä tarkastettavat asiat (edellisen työkohteen 
valmius, siisteys yms.) 
• toimintaa koskevien vaatimusten tarkastus (henkilökohtaisten suojainten käyttö, 
käyttöohjeiden noudattaminen) 
• työlle asetettujen laatuvaatimusten tarkastus (mittatoleranssit) 
• piiloon jäävien suoritteiden tarkastus (vesieristys, palokatkot) 
• näkyviin jäävien suoritteiden vaatimusten tarkastus (ulkonäkövaatimukset). 
(Kankainen & Junnonen 2001.) 
Laadunvalvontaa varten kannattaa aliurakoitsijalta vaatia mallityön tekoa sekä 
aloituspalaverin pitoa. Aloituspalaveriin osallistuvat pääurakoitsijan työnjohtaja, 
vastaava mestari, aliurakoitsijan työnjohto sekä mahdollisuuksien mukaan työ-
ryhmän ”nokkamies”. Kuitenkin yleensä vasta mallityöllä voidaan saada riittävä 
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varmuus työntekijöiden ammattitaidosta sekä laatuvaatimusten ymmärtämises-
tä. (Junnonen & Kankainen 2012.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
Märkätilojen valmistus oli jaettu työmaalla jopa neljän eri urakoitsijan kesken. 
Lattioiden valaminen, etuoikaisu, vesieristys ja laatoitus oli kilpailutettu (ks. 
myös luku 3.3) valittujen urakoitsijoiden kesken. Saunojen rakennus oli päätetty 
toteuttaa elementtirakenteisena, joka oli myös kilpailutettu eri valmistajien kes-
ken. Myös tämä aiheutti omat haasteensa töiden suunnittelulle, sillä elementit 
olivat sen verran kookkaita, että niiden kantaminen portaikossa olisi hankalaa 
tai jopa mahdotonta. 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitteluun käytettiin työmaalla koemielessä A3-tehtävä-
suunnitelmaa, joka on nimensä mukaisesti yksi A3-kokoinen paperi, johon on 
tiivistetty tehtäväsuunnitelman olennaiset osat (alkutila, työn sisältö, lopputila, 
kustannukset, aloitusedellytysten tarkastuslista, riskit, aikataulu sekä laatuvaa-
timukset). Tehtäväsuunnitelma laatoituksen osalta on esitetty liitteessä 3. Teh-
täväsuunnitelma vesieristys- ja laatoitustöistä tehtiin työmaalla ennen työn aloi-
tusta, jolloin mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin pystyttiin vielä vaikuttamaan. 
Kaatolattiavalujen ja etuoikaisun katsottiin olevan sen verran pieniä työvaiheita, 
että työssä selvittiin pelkästään aloituskatselmuksella ja opastamalla työntekijät 
työhön huolellisesti. 
Tehtäväsuunnitelman tavoitteena oli taata työvaiheen onnistuminen niin ajalli-
sesti, rahallisesti kuin laadullisesti. Koska aikaisemmin oli ollut ongelmia kaato-
lattioiden suhteen, päätettiin niiden valvontaa ja ennakkosuunnittelua lisätä. 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot saatiin pääasiassa itse laskemalla pohjapiirus-
tuksista (laatoitettavat neliöt, kaatolattioiden betonikuutiot yms.). Työmaasta oli 
laadittu myös määräluettelo, mutta sitä ei juurikaan käytetty. Ajalliset tiedot saa-
tiin yleisaikataulusta, johon laatoitustyöt oli merkattu omana työvaiheenaan. Tä-
tä tietoa käytettiin hyväksi suunniteltaessa muita työvaiheita ja näiden ajankoh-
tia, kun tiedetiin milloin laatoitustöiden oli määrä alkaa.  
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Hyvällä tehtäväsuunnittelulla huomattiin olevan suuri vaikutus työvaiheen suju-
vuuteen, kun suunnitelma käytiin läpi työntekijöiden kanssa ennen töiden aloit-
tamista perehdyttämistilaisuudessa. Tehtäväsuunnitelman ei välttämättä tarvitse 
olla useita sivuja pitkä, vaan A3-tehtäväsuunnitelma oli riittävän kattava tuo-
maan esille tarpeelliset asiat ja takaamaan laatoitustöiden onnistumisen. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalla käytettiin yleisaikataulua (liite 1), viikkoaikataulua sekä valvontavin-
jettiä (liite 2). Rakennus oli jaettu porrashuoneittain ja kerroksittain lohkoihin, 
joissa työvaiheiden valmistumista pystyttiin valvomaan paremmin kuin yleisaika-
taululla. Yleisaikataulu oli tehty paikka-aikakaaviona, joten siitä pystyi myös 
hieman hahmottamaan töiden etenemistä eri kerroksissa. 
Ajallisen suunnittelun lähtökohtana pidettiin laatoitustöitä, jotka on esitetty yleis-
aikataulussa omana työvaiheenaan. Laatoitustöiden alkamisajankohtaa hyö-
dynnettiin suunniteltaessa muiden töiden ajankohtia, kun otettiin huomioon be-
tonin riittävä kuivumisaika. Kaatolattioiden kuivuminen kesti useamman viikon, 
joten niiden valaminen täytyi suorittaa mahdollisimman aikaisin.  
Työt suunniteltiin etenemään siten, että lattianvalajat pääsivät tekemään kaato-
lattioita noin 10 päivän välein. Hankalaksi tämän teki se, että ontelolaattaväli-
pohjassa olevaan syvennykseen täytyy ensin asentaa viemäriputket ja kaivot, 
teräsverkko hieman kaivon yläpinnan tasoa alemmas sekä lattialämmityskaape-
lit teräsverkkoon. Varsinkin teräsverkon asennus oli erittäin hidasta ja työn kes-
toa oli vaikea arvioida. Kerralla saatiin tehtyä noin 2–3 kerrosta lattioita, kun 
kerroksessa on 10–12 asuntoa ja kylpyhuoneen keskimääräinen koko on 8–9 
neliömetriä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koko kerrostalon lattiavalujen 
tekoon meni 6 viikkoa. Kylpyhuoneen kulmien paikat merkattiin harjaterästan-
goilla, jotka määrittivät mihin saakka kaatolattian täytyi ulottua. Samalla säästyt-
tiin ylimääräiseltä piikkaukselta ennen muiden huoneiden lattiatasoitteen levitys-
tä, kun betonia ei ole levitetty vahingossa esimerkiksi olohuoneen puolelle. 
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Ennen väliseinätöiden aloittamista täytyi hoitaa elementtisaunojen asennus 
huoneistoihin, joissa lattiat oli valettu. LVI-urakoitsijan täytyi myös pitää huolta, 
että ilmastointikanavat oli asennettu jo ennen saunojen asennusta, sillä ilmas-
tointikanavien asennus jälkikäteen olisi ollut erittäin hankalaa. 
Etuoikaisutyöt kylpyhuoneissa pystyttiin aloittamaan heti, kun lattiat oli saatu 
valettua. Etuoikaisutöihin kuului märkätilojen osalta betoniseinien ja lattioiden 
hionta sekä tarvittaessa oikaisu ja paikkaus. Yhden kerroksen oikaisu kesti noin 
puolitoista viikkoa sisältäen kaikkien kerroksen tilojen paikkauksen. Vesieristys-
työt ja laatoitus päästiin aloittamaan, kun seinät olivat valmiit ja oikaistu sekä 
betoni oli kuivunut tarpeeksi. 
Töiden aikataulutus hoidettiin pääasiassa puhelimitse ja sähköpostilla siten, että 
pääurakoitsija laati töistä viikkoaikataulut ja tiedotti niistä aliurakoitsijoille. Erilli-
siä urakoitsijapalavereja ei pidetty. Aliurakoitsijat pystyivät näin varautumaan 
etukäteen riittävin resurssein tuleviin töihin ja pystyttiin varmistamaan töiden 
luonteva eteneminen. 
Töiden ajallinen valvonta oli suhteellisen helppoa valvontavinjetin avulla. Työ-
maalla käytettiin myös käsintehtyä vinjettivalvontaa. Käsin tehty vinjetti sisälsi 
myös LVI-, teräsverkko-, lattialämmityskaapeliasennukset sekä muita pienem-
piä työvaiheita eri asunnoissa. Näin pystyttiin heti näkemään, missä asunnoissa 
pystyttiin aloittamaan seuraavat työvaiheet. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Rakennusosakeyhtiö Hartelassa aliurakkahankinnat on keskitetty hankinta-
osastolle. Hankintaosasto hoitaa työmaan hankinta-aloitteiden pohjalta tarjous-
pyynnön, vertailut, sopimusneuvottelut, tilausten ja sopimusten laadinnan, han-
kinta-asiakirjojen arkistoinnin ja toimittajan taustatietojen selvittämisen. (T. Tor-
niainen, henkilökohtainen tiedonanto 13.1.2012.) 
Jokaisen aliurakoitsijan kanssa tehtiin aliurakkasopimus (LVI-, saunaelementti, 
lattiavalu, väliseinät, etuoikaisu ja vesieristys ja laatoitusurakoitsijat), jolloin saa-
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tiin tietoon urakan kustannukset mahdollisia lisätöitä lukuun ottamatta. Lisä- ja 
muutostyömenettelystä sovittiin urakoitsijan kanssa sopimusneuvotteluissa. 
Pääosin muutos- ja lisätyöt sovittiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan työmaan 
työnjohdon ja urakoitsijan kesken, kun muutos- tai lisätyö sattui kohdalle. Lisä-
töitä ei saanut tehdä ilman Rakennusosakeyhtiö Hartelan työnjohdon suostu-
musta. Sopimusneuvottelusta laadittiin neuvottelumuistio, joka liitettiin aliurak-
kasopimukseen. Sopimukseen liitettiin neuvottelumuistion lisäksi yleiset urakka-
rajamääritykset, alkuperäinen tarjouspyyntö, tarjous, työturvallisuusliite, tausta-
tietojen tarkastustodistukset ja mahdollisesti osia yleisistä sopimusehdoista 
(YSE). (T. Torniainen, henkilökohtainen tiedonanto 13.1.2012.) 
Aliurakkasopimuksilla pyrittiin pienentämään työstä aiheutuvia kustannuksia 
rajaamalla tarkkaan urakan rajat ja tekemällä yksikkö- tai kiinteähintaisia sopi-
muksia sekä hyödyntämään aliurakoitsijan ammattitaitoa kyseisessä työssä. 
Yleensä omasta organisaatiosta ei löydy riittävästi resursseja tai ammattitaitoa 
joidenkin erikoisalojen työnosien suorittamiseen hyväksyttävästi. 
Pääosin aliurakkasopimukset olivat onnistuneet työmaalla hyvin. Aliurakoitsijan 
toimittamien ylimääräisten tarvikkeiden poisviennin sekä karkean jätteen siivo-
uksen ennalta sovittuun paikkaan voisi sisällyttää sopimuksiin, jos mahdollista. 
Sotkuiseksi jätetty työpiste lisää tapaturmariskiä sekä hankaloittaa muiden töi-
den etenemistä. Työmaalle ylimääräisistä tarvikkeista kertyy jätemaksuja sekä 
työvoimakuluja, kun materiaali täytyy hoitaa pois asunnoista yleensä käsin kan-
tamalla.  
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuus työmaalla oli otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa rakennut-
tajan laatimassa turvallisuusasiakirjassa. Turvallisuusasiakirjassa on esitetty eri 
osapuolet ja näiden velvoitteet turvallisuuden suhteen sekä noudatettavat ylei-
set turvallisuussäännökset. Samat asiat on esitetty myös valtioneuvoston ase-
tuksessa 205/2009, johon myös turvallisuusasiakirjassa useaan otteeseen viita-
taan. (T. Torninainen, henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2012.) 
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Työmaan yleistä turvallisuutta mitattiin viikoittain järjestettävillä TR-mittauksilla, 
joita mittasi Rakennusosakeyhtiö Hartelan koulutuksen saanut toimihenkilö. 
Turvallisuustaso työmaalla vaihteli pääsääntöisesti 85 ja 90 prosenttiyksikön 
välillä.  
Uuden työntekijän saapuessa työmaalle pidettiin perehdytystilaisuus, missä 
työntekijälle selvennettiin työmaan yhteiset pelisäännöt. Perehdytyksessä käy-
tiin läpi työmaalla käytettävät henkilökohtaiset suojavälineet, jätehuolto, sosiaa-
litilat, sähkö- ja valaistusjärjestelmä sekä muut työvaiheeseen läheisesti kuulu-
vat aiheet, kuten laatuvaatimukset. Huolellisella perehdytyksellä huomattiin ole-
van selvä vaikutus jo työvaiheen laatuun (katso myös luku 3.6). 
Kaatolattioiden valamista varten tehtiin suullinen suunnitelma Hartelan omien 
työntekijöiden kanssa valaistuksen järjestämisen osalta. Koska työ aloitettiin 
aikaisin aamulla, oli riittävän valaistus huoneistoissa välttämätön eikä aliurakoit-
sijaa oltu velvoitettu tässä tapauksessa järjestämään omaa valaistusta. Muutoin 
aliurakoitsijat hoitivat itse omat kohdevalaisunsa pääurakoitsijan järjestettyä 
vain yleisvalaistuksen. Riittävän valaistuksen järjestäminen on erittäin tärkeää 
minkä tahansa työvaiheen onnistumiselle.  
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Materiaalihankinnat Rakennusosakeyhtiö Hartelassa kilpailutti pääasiassa han-
kintaosasto. Hankinnoista tehtiin erillinen hankinta-aikataulu, jossa oli kuvattuna 
hankinta-aloitteen kokoamispäivämäärä (määrät, piirustukset yms.), tarjous-
pyyntöjen lähetys, tarjousvertailut, urakkaneuvottelut, materiaalin toimitta-
misajankohdat sekä itse työsuorituksen ajankohta. Päivittäiset rautakauppaostot 
suoritettiin suoraan työmaalta, jolloin toimituksen sai yleensä seuraavaksi päi-
väksi riippuen tilausajankohdasta. 
Vantaan Tornimäenpuiston työmaalla materiaalit märkätilojen osalta tulivat 
pääosin Rakennusosakeyhtiö Hartelan puolesta. Keraamiset laatat, etuoi-
kaisulaastit ja lattiabetoni olivat Hartelan hankkimia. Keraamiset laatat olivat 
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ainoat jotka kilpailutettiin erikseen. Muut tuotteet ovat valikoituneet toimittajien ja 
työmaan sijainnin perusteella. 
Tulologistiikka työmaalla oli järjestetty aluesuunnitelmassa, johon oli merkattu 
tavaran vastaanottoalue. Vastaanottoalueelle purettiin tavaraa joko käsin, 
pumppukärryillä tai kurottajalla. Tästä tavarat siirrettiin eteenpäin. Ontelolaatta 
välipohjana mahdollisti sen, että elementtisaunojen ja kipsilevyjen kohdalla ta-
varat nostettiin nosturilla suoraan kerroksiin samalla, kun talon runkoa nostet-
tiin. Paikalla valettu välipohja tarvitsee tukea niin paljon, että tavarat eivät olisi 
sopineet olemaan kerroksissa. 
Sisälogistiikka oli järjestetty pääasiassa kurottajan avulla. Kylpyhuoneiden ke-
raamiset laatat nostettiin parvekkeille, josta ne jaettiin käsin tai nokkakärryjen 
kanssa huoneistoihin valmiiksi odottamaan asennusta. Laattojen varastointipai-
kat huoneistoissa katsottiin myös sen mukaan, että ne eivät olisi kalusteasenta-
jan tiellä.  
Lähtölogistiikka (pääasiassa jätehuolto) oli toteutettu aika yksinkertaisesti. Jo-
kaiseen kerrokseen oli tuotu muutamia jäteastioita, joihin urakoitsijat laittoivat 
omat roskansa. Roskat tyhjennettiin kurottajaa apuna käyttäen jätelavoille. Jäte-
lavoja oli työmaalla kaksi, yksi puujätteelle ja toinen sekajätteelle. Metalliromu ja 
ongelmajäte, joka koostui pääasiassa kyllästetystä puusta, kerättiin niille määri-
tetyille paikoille työmaan pihalla. Työmaan loppuvaiheessa tilattiin ongelmajäte-
lava kyllästetylle puulle sekä romunkeräys metallijätteelle. 
3.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus työmaalla oli toteutettu Rakennusosakeyhtiö Hartelan laatu-
suunnitelman mukaan. Laatusuunnitelmassa on työmaakohtaisesti esitetty tar-
vittavien suunnitelmien vastuuhenkilöt, sekä toimintaohjeet muun muassa vir-
heiden havainnoimiseksi ja reklamaatioiden toimittamisesta eteenpäin ja piiloon 
jäävien rakenteiden valokuvaus ja dokumentointiohjeet. Suunnitelmaa päivite-
tään työn edetessä, jolloin saadaan kuittaukset eri suunnitelmien valmis-
tumisesta ja mallikatselmuksille. Kuittaus pitää sisällään aina päivämäärän ja 
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vastuuhenkilön nimikirjaimet.  (T. Torniainen, henkilökohtainen tiedonanto 
15.3.2012.) 
3.6.1 Kaatolattiat 
Kaatolattioiden osalta työkohteelle tehtiin aloituskatselmus. Työntekijöiden 
kanssa käytiin läpi asuntojen korkojärjestelmä, millä varmistettiin lattian pysymi-
nen riittävän alhaalla (liite 4) sekä valettavat asunnot. Työmaan korkojärjestel-
mää varten mitattiin ontelolaataston korkein kohta tasolaser–laitteella ja varattiin 
lattiatasoittelle korkeimmalla kohdalla 5 mm tilaa ja tämän päälle 10 mm paksu 
lattiapinnoite (keraaminen laatta tai laminaatti ja aluskate) ja lisättiin 1000 mm. 
Tästä saatiin niin sanottu ”1 metri valmiista pinnasta” -korko. Kaikissa asunnois-
sa oli järjestetty riittävästi tilaa työn suorittamiselle. 
Kaatolattioiden valun yhteydessä valettiin täyteen myös auki sahatut ontelot, 
joihin oli asennettu keittiön viemärit, ääniloukut ja lämpöjohtolinjojen läpiviennit. 
Näin saatiin pumpattua betoni kerralla kaikkiin tarvitaviin paikkoihin eikä betoni-
pumppua tarvinnut tilata toista kertaa tai sekoittaa laastia käsin. 
Betonin kovetuttua riittävästi kylpyhuoneissa suoritettiin kaatolattioiden tarkas-
tus riittävän kallistuksen varmistamiseksi (liite 5, kuva 1). Tarkastus suoritettiin 
asettamalla 1500 mm pitkä vesivaaka lattialle, siten että sen toinen pää oli lat-
tiakaivon päällä. Lattiakaivon kannen ja vesivaa’an väliin asetettiin 20 mm ele-
menttiasennuspaloja. Mikäli vesivaaka näytti vaakatasoa tai vaaka oli hieman 
kallistunut kaivoon päin, oli kaato riittävä. 
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Kuva 1. Lattiakaatotarkastus. 
3.6.2 Etuoikaisu 
Kylpyhuoneiden etuoikaisun työnohjaus ja valvonta suoritettiin pääasiassa työn 
edetessä. Ennen työn aloitusta käytiin työntekijöiden kanssa läpi, mitä kaikkea 
työssä tulee suorittaa, käytettävät materiaalit sekä sallitut mittapoikkeamat. 
Kylpyhuoneiden osalla käytettiin betoniseinien paikkaamiseen sementtilaastia 
eikä kipsilaastia niin kuin muiden huoneiden osalla. Lisäksi lattia ja seinät hiot-
tiin sekä terävöitettiin lattian ja seinän liittymäkohta, etteivät seinä- tai lattialaatat 
jää koholle kulmissa. 
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3.6.3 Vesieristys 
Ennen vesieristyksen aloitusta laatoitusurakoitsija oikaisi märkätilatasoitteella 
mahdolliset kuopat tai nyppylät lattiassa. Näin vältyttiin mahdollisilta reklamaa-
tioilta myöhemmässä vaiheessa, kun asukas tai työmaan valvoja olisi laskenut 
vettä lattialle ja vesi olisi kertynyt joihinkin kohtiin eikä valunut suoraan lattiakai-
voon. 
Betonin kosteutta seurattiin kosteusmittauksilla. Kosteusmittaukset teetettiin 
ulkopuolisella kosteusmittaajalla. Rakenteen kuivuttua riittävästi vesieristys pys-
tyttiin aloittamaan. Ennen vesieristystä kylpyhuoneen ovelle kiinnitettiin 20 mm 
korkea rima vesieristyksen nostoa varten (kuva 2). 
 
Kuva 2. Vesieristyksen nosto. 
28 
Vesieristyksen valvontaa varten laatoitusurakoitsija täytti Kiillon vedeneristyksen 
asennuspöytäkirjaa. Pöytäkirjaa varten pääurakoitsija otti vesieristeestä satun-
naisista paikoista näytepaloja vesieristyksen paksuuden tarkastamiseksi. 
3.6.4 Laatoitus 
Laatoituksen laatua seurattiin jatkuvasti tarkastelemalla mahdollisia hammas-
tuksia seinissä ja lattioissa ennen laattojen saumaamista. Laattojen kiinnittymi-
nen alustaan tarkastettiin koputtelemalla laattoja varovasti. Kiinnitysaste seinä-
laatoilla oli 70 % ja lattialaatoilla 100 %. Mikäli häiritseviä virheitä huomattiin, 
niihin puututtiin heti, ja virheellisesti asennettu laatta saatiin irroitettua siististi. 
Saumaamisen jälkeen tarkasteltiin vielä saumojen täyttyminen. Mahdolliset va-
jaukset saumoissa täytettiin urakoitsijan toimesta.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun osalta omat vahvuuteni löytyvät määrälaskennassa ja 
eräiden työvaiheiden hyvässä tuntemuksessa. Määrälaskentaa olen harjoitellut 
koulutuksen ensimmäisestä harjoittelujaksosta alkaen, sillä se on erittäin olen-
nainen osa kaikissa rakennusprojekteissa. Tarkalla määrälaskennalla pystytään 
arvioimaan hyvin työvaiheesta syntyviä kuluja sekä arvioimaan työn kestoa Ra-
tu-ohjekorttien pohjalta. Työvaiheen kesto taas heijastuu oleellisesti myös ajalli-
seen suunnitteluun ja valvontaan. Työvaiheista tunnen parhaiten juuri märkätila-
työt tämän opinnäytetyön pohjalta, tasoitus- ja maalaustyöt sekä kalusteasen-
nuksen. Kalusteasennuksen tunnen erityisen hyvin toimittuani aikaisemmin ka-
lusteasentajana muutaman vuoden ajan. Muut sisävalmistustyöt, kuten parket-
tiasennuksen, oviasennuksen ja listoituksen, tunnen kohtalaisesti ja uskon pys-
tyväni melkein minkä tahansa rakennusprojektin sisävaiheen johtamaan. 
Kehittämistarpeekseni tehtäväsuunnittelun osalta mainitsisin varsinkin runko-
vaiheen työvaiheiden tuntemisen. Työvaiheen tunteminen mielestäni lisää val-
miuksia varautua erilaisiin riskeihin työn edetessä ja auttaa näin myös tehtävä-
suunnittelman tekemistä. Harjoittelujaksojen aikana en ole ollut johtamassa 
runkotyötä tai osallistunut siihen millään tavalla, joten tietoni tästä rakennuspro-
jektin erittäin oleellisesta työvaiheesta on jäänyt melko vähäiseksi. Jatkossa 
pyrin olemaan enemmän tekemisissä jo hankkeen runkovaiheen kanssa ja li-
säämään näin tietouttani rakentamisen eri osa-alueilta. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu on mielestäni varsin haastava aihealue. Paras osaamiseni 
löytyykin juuri valvonnan puolelta, sillä pidin harjoittelujaksojen aikana kirjaa eri 
työvaiheiden kestosta ja tarkastelin kuinka kauan eri työvaiheet kestivät. Val-
vontaa on mielestäni paras hoitaa vinjettivalvonnalla sekä vinoviiva-aikataululla. 
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Perinteinen jana-aikataulu ei anna hyvää kuvaa, miten työvaihe etenee eri ker-
roksissa vaan antaa vain tiedon työvaiheen kokonaiskestosta. Vinoviiva-
aikataululla pystyy helposti hahmottamaan, miten kauan työvaihe esimerkiksi 
yhdessä kerroksessa saa kestää. Pidin ajallisesta suunnittelusta työmaalla, sillä 
se antaa hyvän kuvan, mitä missäkin tapahtuu ja milloin seuraavat työvaiheet 
alkavat. 
Ajallisen suunnittelun osalta kehitystarpeitani ovat myös niin ikään eri työvaihei-
den tunteminen sen verran hyvin, että pystyn arvioimaan työn keston parem-
min. Toki työntekijöissäkin on eroja ja työtahti saattaa vaihdella paljonkin, mutta 
työn jäädessä jälkeen aikataulusta on luonnollisesti urakoitsijan toimitettava li-
sää resursseja työmaalle. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Itse en tehnyt harjoittelujaksojeni aikana yhtään aliurakkasopimusta, joten niistä 
sain vähän kokemusta. Olin mukana laatoitusurakoitsijan urakkaneuvottelussa, 
mutta lähinnä seurasin vierestä, mitä neuvottelussa tapahtuu. Jo pelkästään 
sopimusten laatiminen olisi tällä hetkellä erittäin suuri haaste kaikkine lakipykä-
löineen, urakkarajoineen ja liitteineen. Hyvän sopimuksen tekemiseen vaadi-
taan paljon kokemusta ja tuntemusta alalta, sillä pieniä puutteita jää herkästi eri 
urakoiden välille. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Huolehdin uusien työntekijöiden perehdytyksestä työmaalla paljonkin, varsinkin 
niiden työvaiheiden osalta, joista itse vastasin. Aina tuntui jotain pientä kuitenkin 
unohtuvan. Olisi hyödyllistä kehittää jonkinlainen muistilista eri aliurakoitsijoiden 
perehdytykseen, johon olisi listattu kaikki asiat, mitkä täytyy käydä lävitse riip-
puen urakoitsijasta. Osaamistasoni työturvallisuuden alalta on mielestäni ihan 
hyvä, sillä katselen työmailla jatkuvasti ympärilleni etsien mahdollisia vaaran-
paikkoja ja pidän huolta, että kaikki kaiteet ovat paikoillaan.  
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Kehittämiskohteita työturvallisuudessa olisi ennen kaikkea työturvallisuuslain ja 
valtioneuvoston asetuksen rakennustöiden turvallisuudesta opiskelu. Nämä 
ovat keskeisimmät säädökset, mihin pääasiassa kaikki turvallisuustoimenpiteet 
pohjaututuvat.  
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
En toiminut usein hankintojen kanssa työmailla ja käytännön kokemukseni han-
kinnoista rajoittuu lähinnä rautakauppaostoihin ja betonin tilaamiseen. Kehitys-
tarvetta urakkasopimusten ja alihankintojen tekemisessä on vielä reilusti, oli 
kyseessä melkein mikä tahansa työvaihe.  
Suunnittelin yhden työmaan logistiikan yhden kesän aikana ja huomasin miten 
paljon ennakkosuunnittelua se vaatii, mikäli kohde on ahtaassa paikassa ja va-
rastotilaa on rajallisesti. Huolellinen ennakkosuunnittelu kuitenkin mahdollistaa 
vaikeankin kohteen rakentamisen. Kehitystarvetta logistiikassa kuitenkin löytyy 
jo pelkästään tehokkaan aluesuunnitelman tekemisestä ja varastoalueiden te-
hokkaassa käytössä. Tähän pitäisi vielä liittää materiaalin oikea-aikainen toimi-
tus työmaalle ja siirto vastaanottoalueelta eteenpäin sekä jätteiden siirto jätela-
voille. 
4.6 Laadunvarmistus 
Osaamiseni laadunvarmistuksessa on kehittynyt huomattavasti harjoittelujakso-
jen aikana. Käyn mielelläni tekemässä tarkastuksia työntekijöiden kanssa, jol-
loin pystyn olemaan varma työn laadusta. Tämänhetkinen tasoni onkin melko 
hyvä, mutta kirjallisia dokumentteja pitäisi tehdä huomattavasti enemmän. Jo-
kainen työvaihe pitäisi muistaa käydä tarkastamassa ja laatia kirjallinen doku-
mentti. Dokumentointi on erittäin tärkeää, koska aliurakoitsijoiden kanssa voi 
tulla mahdollisia riitatapauksia. Silloin on pystyttävä osoittamaan, onko työ hy-




Työntekijöiden ammattitaito, tarkka ja huolellinen ohjeistaminen sekä valvonta 
ovat avainasemassa, kun halutaan minkä tahansa työvaiheen onnistuvan hyvin 
ja kustannustehokkaasti. Lisätöitä tai korjauksia tulee vähän, ja ne ovat yleensä 
pieniä, kun urakat ovat jaoteltu hyvin eikä työvaiheita jää oman työvoiman teh-
täväksi. Nykyään omaa työvoimaa työmailla on vähän ja resurssit ovat hyvin 
rajalliset. Usein käy kuitenkin niin, että joku työvaihe ei ole urakkasopimuksissa 
määritelty kenenkään tehtäväksi, ja se jää pääurakoitsijan omien työntekijöiden 
tehtäväksi. Yleensä nämä määrittelämättömät tehtävät ovat pieniä työvaiheita 
joidenkin aliurakoiden urakkarajojen välissä. 
Vantaan Tornimäenpuiston märkätilojen rakentamisessa noudatettiin tarkasti 
Ratu-ohjekorteissa mainittuja rakenneratkaisuja ja ne toimivat hyvin. Ainoa 
osuus, minkä voisi ratkaista paremmin, on kynnys. Tornimäenpuiston kohteessa 
siihen laitettiin 15 mm korkea rima vesieristeen nostoa varten. Kun laatoitus ja 
laminaatti olivat molemmat noin 10 mm korkeita, jäi riman yläreuna vielä 5 mm 
näiden pintojen yläpuolelle. Tästä johtuen kynnyslautojen kanssa meni paljon 
aikaa eikä niistä tullut laadukkaan näköisiä. Tätä ongelmaa ei syntyisi, jos muu-
alla huoneistossa olisi parketti, joka olisi aluskatteineen noin 20 mm paksu. Yksi 
ratkaisu voisi olla 5 mm:n pykälän valaminen ovelle, jolloin riman tarvitsisi olla 
vain 10 mm korkea ja yläreuna menisi tasan laminaatin kanssa. 
Mielestäni märkätilatyöt työmaalla onnistuivat erittäin hyvin. Loppu-
tarkastuksessa ei rakennuttajan edustajana toimiva työmaan valvoja kirjannut 
yhtäkään puutetta koskien kylpyhuoneiden laatoitusta tai kaatolattioiden onnis-
tumista. Myöskään asukkailta saaduissa vika- tai puutelistoissa ei ollut yhtäkään 
mainintaa kylpyhuoneiden laatoituksesta tai kaatolattioista. 
Opinnäytetyötä voisi kehittää tekemällä sen pohjalta tarkastuslistan märkätilojen 
rakentamista varten. Tarkastuslistassa voisi olla esimerkiksi korkomerkintöjen 
ohjeet riippuen lattiapinnoitteista, lattiakaatojen tarkastukset, etuoikaisun mate-
riaalit ja tarkkuusvaatimukset, vesieristyksen vaatimukset, dokumentointi ja näy-
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tepalojen testausohjeet, laatoituksen laatuvaatimukset sekä kiinnitysvaatimuk-
set.  
Työ oli erittäin hyödyllinen ammatillisen kasvun osalta ja kehitti erinomaisesti 
ammattitaitoa märkätilojen osalta. Jatkossa töiden suunnitteleminen ja valvonta 
on varmasti helpompaa kokemuksen ja tämän projektin myötä. Huomasin työn 
aikana miten ennakkosuunnittelulla voidaan vaikuttaa huomattavasti työn suju-
vuuteen ja kustannustehokkuuteen. Kymmeniä työtunteja pystytään säästä-
mään sekä seuraavia työvaiheita helpotetaan, kun työvaiheet suunnitellaan hy-
vin ja tehdään mahdollisimman valmiiksi. Esimerkiksi elementtitaloissa tyypilli-
set hormien alapäät voidaan valaa ja täyttää lämpölinjojen läpiviennit samalla, 
kun valetaan kaatolattioita. 
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